

11/11/2015 Notulen vergadering: Verbouwgroep

Aanwezig: Hette, Thijs, Hetty, Diane, Marjan

Afwezig: Reinier.

We bespreken een aantal zaken die aan bod komen in volgorde van aanpak, de projecten worden getrokken door verschillende mensen, deze hebben zich vrijwillig aangemeld. Zij/Hij zorgt dat het project van start gaat en mobiliseert hier medewerkers voor.

We hebben een verbouwgroep app aangemaakt, Hette en Reinier zitten er nog niet in, ik zal Hette erin plaatsen, Hetty houdt Reinier op de hoogte van de berichten die via de app. gaan.

Het beheer van de buurtklaver app. is naar wij hebben gehoord inmiddels overgedragen naar Hennie Winters. Hetty informeert hierover bij Natasja.

### **1 Bestrating van de paden in de tuin.**

De stenen en het zand liggen inmiddels op de plek van bestemming, bij de paden die nog niet verhard zijn.

Hette is de trekker van het project. Planning uitvoering project: november en december.

### **2 Compostbakken**

Bij de compostbakken moet er een nieuwe voorkant ingebouwd worden, één van de compostbakken moet geleegd worden op het bed van de pompoenen en courgette. Hetty levert de latjes voor de voorkant.

Hetty is de trekker van het project. Planning uitvoering project: november en december.

### **3 Inloopkast**

Er moet een nieuw slot komen op de inloopkast en de kast moet netjes ingedeeld worden. Kosten €10,- voor een slot, planken en hout voor indeling worden bij de Krachtfabriek gehaald.

Thijs is de trekker van het project. Planning uitvoering project: november, december en januari.

### **4 Koude bakken**

De koude bakken zijn stuk en moeten gerepareerd en eventueel wat geschilderd.

Hette is de trekker van het project. Planning uitvoering project: voor februari.

### **5 Aardbeienbak**

De aardbeien bakken worden gemaakt om op hoogte te werken, materialen worden zo veel mogelijk gehaald bij de Krachtfabriek, de beraamde kosten voor de Buurtklaver komen op €180,-

Diane, Thijs en Hette zijn de trekkers van het project. Planning uitvoering project: voor maart.

### **6 Zitje**

Het zitje is aan het weggroten, volgens Thijs zijn 2 banken in ieder geval toe aan vervanging.

2 banken moeten verwijderd worden uit de tuin. Thijs stuurt een mailtje naar Hanneke of deze mogelijk afgevoerd kunnen worden via de gemeente. Hoe het zitje vervangen wordt, wordt nog over na gedacht.

Diane is de trekker van het project. Planning project: voor april.

### **7 Stellage tomaten**

Hetty geeft aan hoe haar idee is over de tomaten stellage, maar dit wordt later uitgewerkt met de trekkers van het project.

Hetty, Diane en Thijs trekken het project. Planning project: voordat de tomaten worden geplant.

## **8 Houtsnippers**

Nog niet helemaal duidelijk hoe we dit gaan doen. Thijs oppert een idee zelf iets te snoeien en door een versnipperraar te doen. Neemt hiervoor contact op met Hanneke om eventueel de gemeente hierover te benaderen.

Thijs is de trekker van het project. Planning project: niet afgesproken.

## **9 Zaaigoed en wisselplan.**

We gaan dit jaar alleen werken met biologisch zaaigoed. Het wisselplan wordt weer net als afgelopen jaar geplastificeerd opgehangen op de buurtklaver. Hetty zoekt uit waar we het beste de zaden kunnen bestellen, zij vraagt Reinier of hij mee wilt denken en zij vraagt Iris of zij de tekening en het plastificeren weer voor haar rekening wilt nemen. In de ALV wordt nog gevraagd of er nog wensen zijn wat betreft het zaaigoed. Kosten zijn geschat op €75,-.

Hetty is de trekker van het project.

## **10 Hekwerk**

Het hekwerk ziet er momenteel goed uit, na de winter kijken we er nog eens naar.

## **11 Voorzaaien zaaigoed**

In de ALV besproken dat het voorzaaien van het zaaigoed gecoördineerd moet worden.

Trekker: Marjan

## **12 Activiteitenmarkt**

Men kijkt positief terug op de vorige activiteitenmarkt, was gezellig, geen leden mee binnen gehaald. Maar ondanks dat willen we na algemene stemming volgend jaar weer op de markt staan.

Trekker: Diane.